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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.ESPECIALIDAD EN MECÁNICA (Plan 2001)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
"Planificación Control y Ejecución de Proyectos"

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Titulación:

Asignatura:

Código:

Curso:

Año del plan de estudio:

Tipo:

Ciclo:

Período de impartición:

Departamento:

Área:

Centro:

Dirección electrónica:

Horas : 45

1

Cuatrimestral

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.ESPECIALIDAD EN MECÁNICA (Plan 2001)

Planificación Control y Ejecución de Proyectos

http://www.us.es/centros/departamentos/departamento_I0F3

Escuela Politécnica Superior

Ingeniería del Diseño (Departamento responsable)

Expresión Gráfica en la Ingeniería (Area responsable)

2001

3º

Optativa

1140046

Dirección física: C/VIRGEN DE ÁFRICA, 7, 41011, SEVILLA

4.5Créditos totales :

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

Definir los objetivos de un proyecto
Comprender los conceptos y términos de gestión de proyectos
Determinar tareas, duraciones, recursos y datos
Asignar costos a recursos y tareas
Asignar calendarios base distintos a los recursos
Personalizar el perfil de trabajo de una asignación de recursos
Localizar sobreasignaciones de recursos
Establecer una línea de base de la programación del proyecto
Creación de informes de estado

Departamento de Ingeniería del Diseño

Escuela Politécnica Superior

Curso de entrada en vigor: 2011/2012 1 de 3

válido hasta extinción del plan 2001

 Código:PFIRM716JZHDQ224z7mjA68X3ofra1.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://pfirma.us.es/verifirma

FIRMADO POR REGINA NICAISE FITO FECHA 06/06/2018

ID. FIRMA PFIRM716JZHDQ224z7mjA68X3ofra1 PÁGINA 2/4

https://pfirma.us.es/verifirma/code/PFIRM716JZHDQ224z7mjA68X3ofra1


Competencias específicas

Ser capaz de definir los objetivos de un proyecto
Comprender los conceptos y términos de gestión de proyectos
Ser capaz de determinar tareas, duraciones, recursos y datos
Ser capaz de asignar costos a recursos y tareas
Ser capaz de asignar calendarios base distintos a los recursos
Ser capaz de personalizar el perfil de trabajo de una asignación de recursos
Ser capaz de localizar sobreasignaciones de recursos
Ser capaz de establecer una línea de base de la programación del proyecto
Ser capaz de crear informes de estado

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA PLANIF., PROG., CONTROL Y SEG. DE PROYECTOS
Tema 1: Conceptos y Generalidades: Definición de planificación, programación, ejecución, control y gestión de obras. Proceso de dirección
de proyectos. Éxito del proyecto. La Gestión del proyecto. Actividades de la dirección de proyectos.
Tema 2: Administración y control del proyecto: Sistema de administración y control del proyecto. Control de la programación. Actuación y
revisión. Control de costes del proyecto. Informes de progreso. Programas de ordenador para la administración de proyectos.

BLOQUE II: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Tema 3: Objetivos del Proyecto: Definición de objetivos del proyecto. Propósito de la definición formal de objetivos. Documento de objetivos
del proyecto. Preparación de un documento de objetivos. Directrices para productos. Definición de los criterios de terminación.
Tema 4: Planificación: Definición de un plan. Definición de las tareas. Definición de los recursos.
Tema 5: Tareas: Tareas repetitivas. Duración de las tareas. Reorganización de tareas. Contracción y expansión de esquemas. Calendario.
Tema 6: Recursos: Asignación y eliminación de recursos. Control de los recursos. Calendario. Relaciones recursos-tareas.
Tema 7: Estimación de costes y tiempos: Validación de estimaciones. La estimación de recursos. Control de la acumulación de costos.
Técnicas de descomposición. Modelos empíricos de estimación. Herramientas automáticas de estimación. Presentación del costo por tarea.

BLOQUE III: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
Tema 8: Programación por grafos: Cálculo de tiempos en PERT y CPM. Holguras en PERT y CPM, Probabilidad de los plazos en el PERT.
Relación costo-tiempo, nivelación de recursos
Tema 9: Programación del proyecto: Planificación temporal. Programación preliminar. Calendario del proyecto. Determinación y balance de
recursos. Plan de trabajo. Relaciones recursos-tareas. Paralelismo. Distribución de esfuerzos. Métodos de planificación temporal.
Planificación organizativa. El plan del proyecto.

BLOQUE IV: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Tema 10: Evaluación de la programación: Verificación de la relación entre tareas. Identificación de la ruta crítica. Recursos sobreasignados.
Estrategias para reducir la programación. Estrategias para reducir la sobreasignación de recursos.
Tema 11: Control y seguimiento de proyectos: Propósito del seguimiento. Frecuencia del seguimiento. Información del progreso. Estimación
para terminar. Informe de situación. Reuniones para información. Control de cambios. Información del proyecto terminado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

0.0

Se impartirán clases magistrales

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

0.0

La metodología será activa y participativa implicando al alumno en la resolución de ejercicios prácticos y fomentando así su reflexión-
acción exponiéndole experiencias concretas, fomentando su aprendizaje activo.

Prácticas de Laboratorio

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación continua y evaluación de las prácticas

Para los conocimientos teóricos se valorará la participación activa en clase y la realización de pruebas objetivas acordes al desarrollo de la
materia.
Para los conocimientos prácticos, a lo largo del curso se evalúan mediante la exposición de los trabajos prácticos que se proponen. En los
ejercicios se valoran los siguientes aspectos:
- Planteamiento general del problema.
- Soluciones adoptadas.
- Nivel de terminación.
- Nivel de presentación.
- Cumplimiento de la fecha fijada.
Las pruebas se realizan en las fechas programadas de común acuerdo entre profesor y alumnos.
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